



14. September 2026

Kulturraum Schulhaus Rochen

Informationsanlass

Ausbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen

Begrüssung

Jsabelle Scheidegger-Blunschy

Gemeindepräsidentin Lohn-Ammannsegg

Joëlle Liesch

Gesamtprojektleiterin RBS

Mirjam Bieri

Moderation, TBF+ Partner AG

Programm

- Projektüberblick
 - Überblick geplante Arbeiten
 - Kurzer Rückblick, «Woher kommen wir»
 - Stand Gesamtprojekt: Bewilligungsprozess / Termine
- Bauarbeiten, Bauphasen & Verkehr
 - Überblick gesamter Bauablauf
 - Ausblick Phase 1 bis Juni 2027
 - Verkehrseinschränkungen bis Juni 2027
- Geplante Kommunikationsmassnahmen
- Fragen im Plenum & Vieraugengespräche

Projektüberblick


Drei Partner – ein Ziel: Attraktive regionale ÖV-Drehscheibe

- Der Bahnhof ist notwendig für künftige **Kapazitätsverbesserungen** auf der RBS-Linie RE Solothurn-Bern
- Er ist konsequent **hindernisfrei**
- Der Bahnhof ermöglicht bequemes **Umsteigen zwischen Bus und Bahn**
- Bessere **Erschliessung** des Bahnhofs



Projektüberblick

Projekteile



Projektüberblick

Stand Bewilligungsverfahren

- (1) Baubewilligungsverfahren Gemeinde Bätterkinden
- (2) Eisenbahnrechtliches Plangenehmigungsverfahren (PGV)
Bundesamt für Verkehr BAV
- (3) Baubewilligungsverfahren Gemeinde Lohn-Ammannsegg
 - Alle Baubewilligungen liegen vor



Projektüberblick

Terminplan Rück- & Ausblick

- Vor über 10 Jahren wurde die Projektidee «Umbau Bahnhof Lohn-Lüterkofen» geboren.
- Der geplante Baustart musste mehrmals verschoben werden.
- Das Bewilligungsverfahren dauerte länger als geplant. Deshalb konnte der Baustart frühestens 2026 erfolgen.
- Parallel wurde 2024-2025 die Stellwerkhülle vorgezogen realisiert, um bauliche Abhängigkeiten zu verringern.
- **Nun ist es endlich so weit: Baustart per 1. Oktober 2026, erste Vorarbeiten sind bereits erfolgt**

Bauphasen


- Bauphase 1: Oktober 2026 bis Juni 2027
- Bauphase 2: Juni 2027 bis Juli 2028
- Bauphase 3: Juli 2028 bis August 2028
- Bauphase 4: August 2028 bis Juni 2029
- Bauphase 5: Juni 2029 bis Februar / Deckbeläge bis Juni 2030



Bauphasen

Bauphase 1 - Vorbereitungsarbeiten


- Arbeiten an P+R, Werkleitungen Bahnhofplatz und Stützmauern
- Dauer: ca. 8 Monate (Oktober 2026 - Juni 2027)



Bauphasen

Bauphase 2 - Aussenperron und Gleis 2


- Arbeiten an P+R, Werkleitungen Strasse, Aussenperron, Gleis 2 und Stützmauern
- Dauer: ca. 13 Monate (Juni 2027 – Juli 2028)



Bauphasen

Bauphase 3 - Totalsperre


- Bahnbau
- Dauer: ca. 4 Wochen (Juli 2028 - August 2028)



Bauphasen

Bauphase 4 – Bau Hausperron und Gleis 1


- Bahnbau Hausperron und Gleis 1
- Dauer: ca. 10 Monate (August 2028 – Juni 2029)



Bauphasen

Bauphase 5 – Fertigstellung und Umgebungsarbeiten

- Bau P+R, Bushof, Feldweg, Umgebungsarbeiten
- Dauer: ca. 12 Monate (Juni 2029 – Februar 2030, Deckbelag Juni 2030)



Bauphase 1: Verkehr

Verkehrsumleitungen
Bauphase 1.1
21.09.2026 – 20.11.2026




Bauphase 1: Verkehr

Verkehrsumleitungen
Bauphase 1.2
23.11.2026 – 18.12.2026



Bauphase 1: Verkehr

Verkehrsumleitungen
Bauphase 1.3
11.01.2027 – 30.04.2027



Bauphase 1: Verkehr

Verkehrsumleitungen
Bauphase 1.4
01.05.2027 – 05.06.2027



Kommunikation:

Geplante Massnahmen

- Informationsschreiben an Anwohnende und Gewerbe zu jeder Phasenumstellung mit Information zu geplanten Arbeiten & Einschränkungen im Verkehr
- Aktuelle Informationen auf den Projektwebsites von RBS und Gemeinde
- Beiträge im Notabene
- Baustellenwebcam

Kommunikation:

Auf dem Laufenden bleiben

- Wir sind gerne für Fragen und Anregungen für Sie da.
- Unter www.rbs.ch/lohn-lueterkofen finden Sie weitere Informationen zum aktuellen Projektstand, sowie alle Unterlagen.

