

zukunft **bahnhof bern**

Herzlich willkommen!



4. Sitzung Begleitgruppe ZBB
23. Oktober 2018

ZBB – Zukunft Bahnhof Bern ist ein Gemeinschaftsprojekt von Kanton Bern, Kanton Solothurn, Stadt Bern, SBB, RBS, BLS AG, BERNMOBIL, PostAuto Schweiz AG, Die Post, Grosse Schanze AG, Bürgergemeinde Bern

Agenda

- Aktennotiz vom 5. März 2018
- RBS: Stand Arbeiten (inkl. Emissionen und Auswirkungen auf Verkehr) sowie Ausblick nächste Bauphasen
- SBB: Stand Arbeiten (inkl. Emissionen und Auswirkungen auf Verkehr) sowie Ausblick nächste Bauphasen
- Rückmeldungen der Begleitgruppe

Bauarbeiten im Hirschenpark



Bauarbeiten im Schanzenentunnel



Bauarbeiten im Hirschenpark



aktuelle Arbeiten Hirschenpark

- Werkleitungsverlegungen abgeschlossen
- Erstellung der Baugrubenabschlüsse
- Baugrubenaushub:
Sommer 2018 – Sommer 2020
- anschliessend:
Vortriebsarbeiten in Richtung Bahnhof

Situation Eilgutareal



Bauarbeiten im Eilgut



Bauarbeiten im Eilgut



Bauarbeiten im Eilgut



aktuelle Arbeiten Eilgut

- Deckelbau 1. Etappe:
bis Ende 2018
- Deckelbau 2. Etappe:
Frühjahr 2019 – Ende 2019
- Deckelbau 3. Etappe:
Frühjahr 2020 – Ende 2020

Situation PostPark



Bauarbeiten im Posttunnel

<https://www.srf.ch/sendungen/einstein/grossbaustellen-und-milliardenprojekte>



zukunft **bahnhof** **bern**


Bauarbeiten im Posttunnel








Situation Laupenstrasse



Baustelle Laupenstrasse



Gleisbereich Laupenstrasse



Gleisbereich Laupenstrasse



aktuelle Arbeiten Laupenstrasse

- Montage Plattform Gleisbereich:
bis Ende 2018
- Montage Plattform Laupenstrasse:
Oktober 2018 – Januar 2019
- Aushub Schacht Laupenstrasse:
Januar 2019 – Mitte 2019

Ausbau Publikums- anlagen Bhf Bern: Stand Arbeiten und Auswirkungen.

Markus Ulrich, Gesamtprojektleiter
SBB
23.10.2018



Agenda.

- Baustelle Grosse Schanze.
- Plattform über der Schanzenstrasse.
- Baustelle Verlängerung Perron Gleis 9/10.

Grosse Schanze: Baustelle ist eingezäunt.



Grosse Schanze: Rück-/Ausblick.



- Die Bohrfahlarbeiten sind abgeschlossen und der Hochbaukran ist in Betrieb.
- Nun erfolgen die Aushubarbeiten an der Baugrube und am Schachtbauwerk.
- Sobald eine bestimmte Schachttiefe erreicht ist, können wir mit dem Bau des Tunnels «Zugang Länggasse» beginnen.
- Auswirkungen: Weiterhin Baulärm tagsüber.

Grosse Schanze: Rück-/Ausblick.



Grosse Schanze: Rück-/Ausblick.



Installationsplattform über der Schanzenstrasse.

- Seit Mitte Oktober 2018 wird die Installationsplattform über der Schanzenstrasse gebaut. Diese Plattform überspannt die Schanzenstrasse im Bereich Obergericht / UniS. Die Trolleybusfahrleitung wird an der Plattform befestigt. Die provisorischen Fundamentblöcke der Fahrleitung werden anschliessend entfernt.
- Auswirkungen:
- Der Bau der Installationsplattform erfolgt auch nachts.
- Aus Sicherheitsgründen wird die Strasse in einem bestimmten Abschnitt nachts gesperrt und der Verkehr lokal umgeleitet. Ein Verkehrsdienst wird eingerichtet.
- Die Bevölkerung haben wir per Anwohnerschreiben und mit Infos auf der Website informiert. |

Installationsplattform über der Schanzenstrasse.



Verlängerung Perron Gleis 9/10.



Verlängerung Perron Gleis 9/10: Rück-/Ausblick.



Bühlstrasse

Grosse Schanze

Welle

Verlängerung Perron Gleis 9/10.

- Bis ca. Nov. 2018: Anpassen der Bahntechnikanlagen, Weichen und Gleise im Gleisfeld zwischen Brücke Bühlstrasse und «Welle».
- So schaffen wir mehr Platz für den Bau des verlängerten Perrons.
- Auswirkungen: Bis 18. Oktober fanden teilweise laute Nachtarbeiten statt. Die nächsten Lärmintensiven Nachtarbeiten finden voraussichtlich zwischen 26.11.-21.12.2018 statt. Es werden Schotterhalterungen eingebaut (rammen Stahlträger und einvibrieren von Stahlplatten). Die anderen Arbeiten finden am Tag statt.
- Ab Dez. 2018: Perronbau, mehrheitlich am Tag.
- Die Erschliessung der Baustelle im Gleisfeld erfolgt über die Schiene ab der Verladeanlage Aebimatt.
- Über die Weihnachtsfeiertage finden selbstverständlich keine Bauarbeiten statt.

Verlängerung Perron Gleis 9/10: Rück-/Ausblick.



Wie wird die Bevölkerung informiert?

- www.zukunftbahnhofbern.ch
- Newsletter abonnieren
- Anwohnerschreiben
- Informationen vor Ort an den Baustellen
- «Hotline» 079 850 08 95
- Infoanlässe
- Nacharbeiten-Newsletter RBS
- Anzeiger Region Bern (Nacharbeiten)
- Infopavillon
- #zukunftbahnhofbern
- neu: RBS-Baustellenzeitung «unterBERN»

Ausblick Kommunikation

- Podiumsdiskussion «Vergangenheit und Zukunft Bahnhof Bern», organisiert von SBB historic am 21.11.
- Baustellenkaffe: unkomplizierte Dialogmöglichkeit mit den verantwortlichen «Bauleuten» von RBS und SBB.
> nächster Termin im März 2019 im Infopavillon.
- «Tag der offenen Baustelle» im Frühsommer 2019

Rückmeldungen Begleitgruppe

- Fragen?
- Rückblick / Reaktionen
- Ausblick / Wünsche an uns

Nächste Sitzung

Planmässig: in einem halben Jahr.

À discuter!